

N°	Description	Type	Etat	Tps Prévu	Tps Passé	Date			Qui	Lieu	Commentaires
						Demande	Début	Fin			
1	Reunion de groupe	D	F	1h30	1h30		15/11/2004	15/11/2004	Groupe	Salle Info	Premiere rencontre du groupe
2	Présentation du projet	I	F	2h	2h	15/11/2004	18/11/2004	18/11/2004	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Premiere rencontre du MOA et du MOE
3	Construction FPP	A	F	1h30	1h30		22/11/2004	22/11/2004	Groupe	Salle Info	Debut de la fiche
4	Reunion de groupe	I	F	1h30	2h	22/11/2004	24/11/2004	24/11/2004	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Détails du projet + outil d'apprentissage
5	Fin de la FPP	A	F	1h30	1h30		29/11/2004	29/11/2004	Groupe	Salle Info	Fin de la FPP
6	Gantt	A	F	1h30	1h30		06/12/2004	06/12/2004	Groupe	Salle Info	Site de communication + Gantt
7	Reunion de groupe	I	F	1h30	2h	06/12/2004	09/12/2004	09/12/2004	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Présentation du travail
8	Créneau projet	A	F	1h30	1h30		13/12/2004	13/12/2004	Groupe	Salle Info	Diagramme synoptique
9	Reunion de groupe	I	F	1h30	1h30	13/12/2004	14/12/2004	14/12/2004	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Présentation du synoptique
10	IHM	A	F	3h	3h		03/01/2005	26/01/2005	Groupe	Salle Info	IHM
11	Reunion de groupe	I	F	1h30	2h	03/01/2005	04/01/2005	04/01/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Révision du synoptique + nouveau DVD
12	Créneau projet	A	F	1h30	1h30		10/01/2005	10/01/2005	Groupe	Salle Info	Modification du synoptique
13	Semaine spécification	A	F	20h	17h		24/01/2005	28/01/2004	Groupe	Salle Info	Réalisation du PDL
14	Reunion de groupe	I	F	1h30	1h30	24/01/2005	25/01/2005	25/01/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Présentation du travail déjà fait
15	Reunion de groupe	I	F	1h30	1h30	25/01/2005	26/01/2005	26/01/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Modification du PDL
16	Reunion de groupe	I	F	1h30	1h30	26/01/2005	27/01/2005	27/01/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Présentation des modifications
17	Créneau projet	A	F	3h	3h		31/01/2005	31/01/2005	Groupe	Salle Info	Finition du PDL (mise en page)
18	Reunion de groupe	I	F	1h30	1h30	31/01/2005	01/02/2005	01/02/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Présentation du PDL définitif
19	Créneau projet	A	F	36h	30h		07/02/2005	25/03/2005	Groupe	Salle Info	Apprentissage des langages (6H/semaine)
20	Reunion de groupe	I	F	6h	6h		07/02/2005	25/03/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Reunions sur l'etat d'avancement (1h30/s)
21	Créneau projet	A	F	30h	32h		31/03/2005	08/04/2005	Groupe	Salle Info	Codage
22	Reunion de groupe	I	F	1h	1h		05/04/2005	05/04/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Présentation du travail réalisé
23	Reunion de groupe	I	F	1h30	1h30		08/04/2005	08/04/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Présentation du logiciel définitif
24	Créneau projet	A	F	8h	8h		11/04/2005	11/04/2005	Groupe	Salle Info	Réalisation des différents documents
25	Reunion de groupe	I	F	1h30	1h30	08/04/2005	11/04/2005	11/04/2005	Groupe + MOE + MOA	Bureau	Rendu des documents et du code
25	Créneau projet	A	F	10h	9h		12/04/2005	13/04/2005	Groupe	Salle Info	Préparation à la soutenance
26	Soutenance	A	AF	1h30			13/04/2005	13/04/2005	Groupe + MOE + MOA	Salle Info	Soutenance