Date

N° Description Type | Etat| Tps Prévu| Tps Passé | Demande Début Fin Qui Lieu Commentaires
1|Reunion de groupe D F 1h30 1h30 15/11/2004 | 15/11/2004 Groupe Salle Info |Premiere rencontre du groupe
2|Présentation du projet | F 2h 2h 15/11/2004 | 18/11/2004 | 18/11/2004 | Groupe + MOE + MOA Bureau Premiere rencontre du MOA et du MOE
3[Construction FPP A F 1h30 1h30 22/11/2004 | 22/11/2004 Groupe Salle Info |Debut de la fiche
4|Reunion de groupe | F 1h30 2h 22/11/2004 | 24/11/2004 | 24/11/2004 | Groupe + MOE + MOA Bureau Détails du projet + outil d'apprentissage
5[Fin de la FPP A F 1h30 1h30 29/11/2004 | 29/11/2004 Groupe Salle Info |Fin de la FPP
6|Gantt A F 1h30 1h30 06/12/2004 | 06/12/2004 Groupe Salle Info [Site de communication + Gantt
7[Reunion de groupe | F 1h30 2h 06/12/2004 [ 09/12/2004 | 09/12/2004 | Groupe + MOE + MOA Bureau |Présentation du travail
8[Créneau projet A F 1h30 1h30 13/12/2004 | 13/12/2004 Groupe Salle Info [Diagramme synoptique
9[Reunion de groupe | F 1h30 1h30 13/12/2004 | 14/12/2004 | 14/12/2004 | Groupe + MOE + MOA Bureau |Présentation du synoptique

10{IHM A F 3h 3h 03/01/2005 | 26/01/2005 Groupe Salle Info  |IHM

11|Reunion de groupe | F 1h30 2h 03/01/2005 | 04/01/2005 | 04/01/2005 | Groupe + MOE + MOA Bureau [Révision du synoptique + nouveau DVD

12|Créneau projet A F 1h30 1h30 10/01/2005 | 10/01/2005 Groupe Salle Info [Modification du synoptique

13]|Semaine spécification A F 20h 17h 24/01/2005 | 28/01/2004 Groupe Salle Info |Réalisation du PDL

14|Reunion de groupe | F 1h30 1h30 24/01/2005 | 25/01/2005 | 25/01/2005 | Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du travail déja fait

15|Reunion de groupe | F 1h30 1h30 25/01/2005 [ 26/01/2005 | 26/01/2005 | Groupe + MOE + MOA Bureau |Modification du PDL

16|Reunion de groupe | F 1h30 1h30 26/01/2005 | 27/01/2005 | 27/01/2005 | Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation des modifications

17|Créneau projet A F 3h 3h 31/01/2005 | 31/01/2005 Groupe Salle Info |Finition du PDL (mise en page)

18|Reunion de groupe | F 1h30 1h30 31/01/2005 | 01/02/2005 | 01/02/2005 | Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du PDL définitif

19|Créneau projet A F 36h 30h 07/02/2005 | 25/03/2005 Groupe Salle Info |Apprentissage des langages (6H/semaine)

20[{Reunion de groupe | F 6h 6h 07/02/2005 | 25/03/2005 |Groupe + MOE + MOA Bureau Reunions sur l'etat d'avancement (1h30/s)
21|Créneau projet A F 30h 32h 31/03/2005 | 08/04/2005 Groupe Salle Info |Codage

22|Reunion de groupe | F 1h 1h 05/04/2005 | 05/04/2005 | Groupe + MOE + MOA Bureau |Présentation du travail réalisé

23|Reunion de groupe | F 1h30 1h30 08/04/2005 | 08/04/2005 | Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du logiciel définitif

24|Créneau projet A F 8h 8h 11/04/2005 | 11/04/2005 Groupe Salle Info |Réalisation des différents documents
25|Reunion de groupe | F 1h30 1h30 08/04/2005 | 11/04/2005 | 11/04/2005 |Groupe + MOE + MOA Bureau |Rendu des documents et du code
25|Créneau projet A F 10h 9h 12/04/2005 | 13/04/2005 Groupe Salle Info |Préparation a la soutenance
26|Soutenance A AF 1h30 13/04/2005 | 13/04/2005 | Groupe + MOE + MOA | Salle Info |Soutenance




