
Demande Début Fin
1 Reunion de groupe D F 1h30 1h30 15/11/2004 15/11/2004 Groupe Salle Info Premiere rencontre du groupe
2 Présentation du projet I F 2h 2h 15/11/2004 18/11/2004 18/11/2004 Groupe + MOE + MOA Bureau Premiere rencontre du MOA et du MOE
3 Construction FPP A F 1h30 1h30 22/11/2004 22/11/2004 Groupe Salle Info Debut de la fiche
4 Reunion de groupe I F 1h30 2h 22/11/2004 24/11/2004 24/11/2004 Groupe + MOE + MOA Bureau Détails du projet + outil d'apprentissage
5 Fin de la FPP A F 1h30 1h30 29/11/2004 29/11/2004 Groupe Salle Info Fin de la FPP
6 Gantt A F 1h30 1h30 06/12/2004 06/12/2004 Groupe Salle Info Site de communication + Gantt
7 Reunion de groupe I F 1h30 2h 06/12/2004 09/12/2004 09/12/2004 Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du travail
8 Créneau projet A F 1h30 1h30 13/12/2004 13/12/2004 Groupe Salle Info Diagramme synoptique
9 Reunion de groupe I F 1h30 1h30 13/12/2004 14/12/2004 14/12/2004 Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du synoptique

10 IHM A F 3h 3h 03/01/2005 26/01/2005 Groupe Salle Info IHM
11 Reunion de groupe I F 1h30 2h 03/01/2005 04/01/2005 04/01/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Révision du synoptique + nouveau DVD
12 Créneau projet A F 1h30 1h30 10/01/2005 10/01/2005 Groupe Salle Info Modification du synoptique
13 Semaine spécification A F 20h 17h 24/01/2005 28/01/2004 Groupe Salle Info Réalisation du PDL
14 Reunion de groupe I F 1h30 1h30 24/01/2005 25/01/2005 25/01/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du travail déjà fait
15 Reunion de groupe I F 1h30 1h30 25/01/2005 26/01/2005 26/01/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Modification du PDL
16 Reunion de groupe I F 1h30 1h30 26/01/2005 27/01/2005 27/01/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation des modifications
17 Créneau projet A F 3h 3h 31/01/2005 31/01/2005 Groupe Salle Info Finition du PDL (mise en page)
18 Reunion de groupe I F 1h30 1h30 31/01/2005 01/02/2005 01/02/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du PDL définitif
19 Créneau projet A F 36h 30h 07/02/2005 25/03/2005 Groupe Salle Info Apprentissage des langages (6H/semaine)
20 Reunion de groupe I F 6h 6h 07/02/2005 25/03/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Reunions sur l'etat d'avancement (1h30/s)
21 Créneau projet A F 30h 32h 31/03/2005 08/04/2005 Groupe Salle Info Codage
22 Reunion de groupe I F 1h 1h 05/04/2005 05/04/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du travail réalisé
23 Reunion de groupe I F 1h30 1h30 08/04/2005 08/04/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Présentation du logiciel définitif
24 Créneau projet A F 8h 8h 11/04/2005 11/04/2005 Groupe Salle Info Réalisation des différents documents
25 Reunion de groupe I F 1h30 1h30 08/04/2005 11/04/2005 11/04/2005 Groupe + MOE + MOA Bureau Rendu des documents et du code
25 Créneau projet A F 10h 9h 12/04/2005 13/04/2005 Groupe Salle Info Préparation à la soutenance
26 Soutenance A AF 1h30 13/04/2005 13/04/2005 Groupe + MOE + MOA Salle Info Soutenance
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